

Dodatok č.1 k zmluve o dielo – Výstavba novej autobusovej zastávky

Objednávateľom: **Obec Mierovo**
sídlo obecného úradu 930 41 Mierovo č. 59
IČO: 00 305 596
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
Číslo účtu: 20622122/0200
zast.: Ing.Állo Jozef, starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom: **MEIXNER - KALINA, s.r.o.**
Mliečno 487, 931 01 Šamorín
IČO: 36 261 173
zápis v Obchodnom registri Trnava
oddiel Sro, vložka č. 14918/T
zast.: Eugen Meixner
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 1910671553/0200
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I. PREDMET DODATKU

Článok IV. Cena

- 4.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa článku II. Predstavuje:
- | | |
|---|---------------|
| cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky: | 11.489,33 EUR |
| hodnota DPH: | 2.297,86 EUR |
| cena celkom vrátane DPH: | 13.787,19 EUR |
- slovom: trinásťtisícšesťdesiatšesť EUR a devätnásť centov
Táto cena je pevná, konečná a nemenná.


Článok II.

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo – Výstavba novej autobusovej zastávky zo dňa 14.10.2010 .
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach , po dva pre každú zmluvnú stranu.

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Mierove, dňa 10.3.2011

Objednávateľ:



Obec Mierovo


Ing. Jozef Állo, starosta obce



V MIEROVO, dňa 10.3.2011

Zhotoviteľ:

MEIXNER-KALINA s.r.o.
931 01 Šamorín, Mliečno 487
IČO: 36 261 173 ©
tel/fax 00421 9070 503 377



MEIXNER – KALINA, s.r.o.

Eugen Meixner, konateľ