

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo

uzatvorenej dňa 07.09.2012 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení), uzatvorený

medzi

Objednávateľ: **Obec Mierovo**
č. 59, 930 41 Mierovo
Zastúpený: Ing. Jozefom Állom, starostom
IČO : 00 305 596

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **MEIXNER – KALINA, s.r.o.**
Mliečno 487, 931 01 Šamorín
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka č. 14918/T
Zastúpený: Eugenom Meixnerom, konateľom
IČO: 36 261 173
IČ DPH: SK 2021839006

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. I.

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej iba „Dodatok“) ku Zmluve o dielo zo dňa 07.09.2012 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej iba „Zmluva o dielo“), za účelom úpravy a spresnenia čl. IV, bodu 4.1 zmluvy o dielo a jeho zosúladenia s čl. XIII., bodom 13.5. Zmluvy o dielo, ktorý sa taktiež upravuje.

Čl. II.

Predmet dodatku

2.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že v čl. IV. sa mení bod 4.1 tak, že znie:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.“

2.3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene bodu 13.5 čl. XIII zmluvy o dielo tak, že tento znie:

„Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť po jej zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka, až dňom pridelenia finančných prostriedkov na predmet obstarávania objednávateľovi a zabezpečenia zvyšných finančných

prostriedkov na predmet obstarávania objednávateľom. Zabezpečenie finančných prostriedkov na predmet obstarávania objednávateľ zhotoviteľovi bez odkladu oznámi.“

Čl. III.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. IV.

(1) Tento Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise.

(2) Akékoľvek ďalšie zmeny a dodatky ku Zmluve o dielo, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, sa uzatvárajú v písomnej forme.

(3) Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom prečítali, že bol uzavretý slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich vôle, jeho obsahu riadne porozumeli a na znak súhlasu s ním ho potvrdili svojím podpisom.

V Mierove, dňa 30.10.2012


Objednávateľ :



Ing. Jozef Állo, starosta
Obec Mierovo



Zhotoviteľ:



Eugen Meixner, konateľ
MEIXNER – KALINA, s.r.o.

MEIXNER-KALINA s.r.o.
931 01 Šamorín, Mliečno 487
IČO: 36 261 173
tel./fax: 031/562 4866, 562 4877